

Javno preduzeće/poduzeće

Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Datum. 21.12.2015.g.

Broj: 09/16

PLAN NABAVKI
JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
za 2016.g.

Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik:

VD Zamjenik direktora: Ivica Harambašić, dipl.prav.-krim.





Direktor: mr.sc.Ernad Granić,dipl.ing.

Uvod:

Plan nabavki JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (Preduzeće) je izrađen na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 17., Sl.glasnik BiH broj 39, maj, 2014.g.) i Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Na osnovu Plana poslovanja, Preduzeće u 2016.g. planira za svoje **redovno poslovanje** da izvrši samo nabavke manjih novčanih vrijednosti do 6.000,00 KM i te nabavke su prikazane u Tabeli 1.

Za nabavku pod Predmetom „Robe“, pod rednim brojem 6 „Tehnička sredstva“, gdje se radi o predviđenoj nabavci više različitih tehničkih sredstava uglavnom za potrebe rada PIU tima, Preduzeće je predvidjelo provođenje postupka konkurentskog zahtjeva ukoliko iznos nabavke istovrsnog tehničkog sredstva bude prelazio 6.000,00 KM.

Za nabavku pod kategorijom „Usluge“ pod rednim brojem 11 „Ostale konsultantske usluge“, predviđen je cjelokupan iznos sredstava za angažman po osnovu ugovora o djelu, a koji se prvenstveno odnosi na plaćanje članova PIU tima koji nisu direktno nominovani niti plaćeni od matičnih organizacija (općina i kantona). Očekuje se da angažman po pojedinom ugovorenom dijelu neće prelaziti 6.000,00 KM, ali je ostavljena mogućnost da se pojedine nabavke iz ove kategorije izvrše i na osnovu postupka konkurentskih zahtjeva.

Nabavke manjih novčanih vrijednosti za koje se ukaže potreba u toku godine, koje nisu u predviđene Planom nabavki, ugovorni organ (Uprava) će u skladu sa zakonskom regulativom donositi posebne odluke o provođenju postupka.

Za nabavke većih novčanih vrijednosti za koje se eventualno ukaže potreba u toku godine, ugovorni organ (Uprava) će provesti adekvatnu proceduru i o tome pravovremeno izvjestiti Nadzorni odbor.

Nacrt planiranih **nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“** je prikazan u Tabeli 2. Bitno je napomenuti da će se ove nabavke finansirati iz sredstava međunarodnih institucija i da kao takve ne podliježu odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (na osnovu člana 10, stav c, Zakona o javnim nabavkama BiH). Također, napominjemo da će ove nabavke biti predmet detaljnijeg planiranja i provođenja procedura u skladu sa standardima EBRD-a.

Tabela 1: **PLAN NABAVKI ZA 2016.g. za redovno poslovanje JP RV „PLAVA VODA“ d.o.o. Travnik**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA jrjn	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE (prema Planu poslovanja)
ROBE								
1.	Kancelarijski materijal		2.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	sirovine i materijali
2.	Sanitarni materijal		500,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
3.	Rezervni dijelovi i sit.		1.400,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Gorivo		2.500,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
5.	Namještaj		3.000,00	Direktni sp.	01.05.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
6.	Tehnička sredstva		10.000,00	Dir.sp./Kon.z.	01.05.2016.g.	01.08.2016.g.	Osnovni prihod	
7.	Prehrambeni artikli		4.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	Int. Reprezentacija
	Ukupno		23.400,00					
USLUGE								
1.	Knjigovodstvo		5.000,00	Direktni sp.	10.02.2016.g.	23.03.2016.g.	Osnovni prihod	
2.	Revizija poslovanja		2.000,00	Direktni sp.	10.02.2016.g.	15.03.2016.g.	Osnovni prihod	
3.	Čišćenje prostorija		500,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Osiguranje vozila		1.000,00	Direktni sp.	05.10.2016.g.	06.11.2016.g.	Osnovni prihod	ukupno osiguranje
5.	Osiguranje prostorija		500,00	Direktni sp.	054.10.2016.g.	11.06.2016.g.	Osnovni prihod	
6.	Info , WEB, reklama		1.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
7.	Održavanje teh.opr.		1.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
8.	Usluge transporta		700,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
9.	Kon.usl. mjer.vodost.		1.000,00	Direktni sp.	03.05.2014.g.	02.06.2016.g.	Osnovni prihod	
10.	Kon.usluge fotokopir.		1.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
11.	Ostale konsult.usluge		37.500,00	Dir.sp./Kon.z.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
12.	Ugostiteljske usluge		5.000,00	Direktni sp.	05.01.2016.g.	po potrebi	Osnovni prihod	Eks. reprezentacija
	Ukupno		56.200,00					
RADOVI								
1.	Molerski radovi		2.000,00	Direktni sp.	01.06.2016.g.	01.07.2016.g.	Osnovni prihod	III B 3 ostalo
	Ukupno		2.000,00					
	UKUPNO:		81.600,00					

Tabela 2: Plan nabavki za realizaciju Portfolia projekata Plava voda

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA A jrjn	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
USLUGE								
1.	Konsultanti za pripremu tendera		500.000 KM	Međunarodni tender	01.06.2016.	01.11.2016.	EBRD/CEB kredit	
2.	Projektovanje nedostajće dokumentacije (Projekat A)		150.000 KM	Međunarodni tender	01.06.2016.	2017.	EBRD/CEB kredit	
3.	Revizija nedostajće projektne dokumentacije (Projekat A)		20.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
4.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat A)		550.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
5.	Izrada projektne dokumentacije (Projekat B)		200.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
6.	Revizija projektne dokumentacije (Projekat B)		30.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
7.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat B)		100.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
8.	Izrada projektne dokumentacije (Projekat C)		230.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
9.	Revizija projektne dokumentacije (Projekat C)		20.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
10.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat C)		200.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	
11.	Konsultanti za Projekat D (FOPIP)		1.000.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	SIDA/EBRD grant	
Ukupno			3.000.000 KM					
RADOVI								
	Izvođenje radova Projekat A		30.000.000 KM	Međunarodni tender	2017	2017.	EBRD/CEB kredit	
	Izvođenje radova Projekat B		2.250.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekat C		3.750.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekat D (FOPIP)		4.000.000 KM	Međunarodni tender	2017.	2017.	SIDA/EBRD grant	
Ukupno			40.000.000 KM					
UKUPNO (USLUGE + RADOVI):			43.000.000 KM					