

Javno preduzeće/poduzeće

Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Datum. 21.12.2016.g.

**PLAN NABAVKI**  
**JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik**  
**za 2017.g.**

**Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik:**

VD Zamjenik direktora: Ivica Harambašić

VD Direktor: mr.sc.Ernad Granić,dipl.ing.

## Uvod:

Plan nabavki JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (Preduzeće) je izrađen na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 17., Sl.glasnik BiH broj 39, maj, 2014.g.) i Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Plan nabavki za 2017.g. je podijeljen na dva dijela. Prvi dio čini Plan nabavki za **redovno poslovanje Preduzeća (Tabela 1)**, a drugi dio čini **Plan nabavki nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“ (Tabela 2)**.

**Za redovno poslovanje, u 2017.g. Preduzeće planira** da izvrši samo nabavke manjih novčanih vrijednosti do 6.000,00 KM.

Nabavke manjih novčanih vrijednosti za koje se ukaže potreba u toku godine, koje nisu u predviđene Planom nabavki, ugovorni organ (Uprava) će u skladu sa zakonskom regulativom donositi posebne odluke o provođenju postupka.

Za nabavke većih novčanih vrijednosti za koje se eventualno ukaže potreba u toku godine, ugovorni organ (Uprava) će provesti adekvatnu proceduru i o tome pravovremeno izvjestiti Nadzorni odbor.

Nacrt planiranih **nabavki za realizaciju portfolia Projekta „Plava voda“** je prikazan u Tabeli 2. Bitno je napomenuti da će se ove nabavke finansirati iz sredstava međunarodnih institucija i da kao takve ne podliježu odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (na osnovu člana 10, stav c, Zakona o javnim nabavkama BiH). Također, napominjemo da će ove nabavke biti predmet detaljnijeg planiranja i provođenja procedura u skladu sa standardima EBRD-a.

Tabela 1: **PLAN NABAVKI ZA 2017.g. za redovno poslovanje JP RV „PLAVA VODA“ d.o.o. Travnik**

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA irjn	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE (prema Planu poslovanja)
<b>ROBE</b>								
1.	Kancelarijski materijal		3.400,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	sirovine i materijali
2.	Sanitarni materijal		300,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
3.	Rezervni dijelovi i sit.		500,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Gorivo		2.500,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
5.	Namještaj		500,00	Direktni sp.	01.05.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
6.	Tehnička sredstva		1.000,00	Direktni sp.	01.05.2017.g.	01.08.2017.g.	Osnovni prihod	
7.	Prehrambeni artikli		4.000,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	Int. Reprerzentacija
	<b>Ukupno</b>		<b>12.200,00</b>					
<b>USLUGE</b>								
1.	Knjigovodstvo		4.500,00	Direktni sp.	10.02.2017.g.	23.03.2017.g.	Osnovni prihod	
2.	Revizija poslovanja		2.500,00	Direktni sp.	10.02.2017.g.	15.03.2017.g.	Osnovni prihod	
3.	Čišćenje prostorija		700,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
4.	Osiguranje vozila		1.000,00	Direktni sp.	05.10.2017.g.	06.11.2017.g.	Osnovni prihod	ukupno osiguranje
5.	Osiguranje prostorija		500,00	Direktni sp.	05.10.2017.g.	11.06.2017.g.	Osnovni prihod	
6.	Info , WEB, reklama		500,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
7.	Održavanje teh. opr.		2.000,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
8.	Kon.usl. mjer.vodost.		1.200,00	Direktni sp.	03.05.2017.g.	02.06.2017.g.	Osnovni prihod	
9.	Kon.usluge fotokopir.		400,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
11.	Ostale konsult.usluge		2.500,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	
12.	Ugostiteljske usluge		5.000,00	Direktni sp.	05.01.2017.g.	po potrebi	Osnovni prihod	Eks. reprezentacija
	<b>Ukupno</b>		<b>20.800,00</b>					
<b>RADOVI</b>								
1.	Molerski radovi		1.500,00	Direktni sp.	01.06.2017.g.	01.07.2017.g.	Osnovni prihod	III B 3 ostalo
	<b>Ukupno</b>		<b>1.500,00</b>					
	<b>UKUPNO:</b>		<b>34.500,00</b>					

Tabela 2: Plan nabavki 2017-2019 za realizaciju Portfolia projekata Plava voda

r/b	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA jrjn	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENE
<b>USLUGE</b>								
1.	Podrška PIU-procesi nabavke		700.000 KM	Međunarodni tender	01.04.2017.	01.09.2017.	EBRD/CEB kredit	(B,C)
2.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat A)		700.000 KM	Međunarodni tender	01.04.2017.	01.10.2017.	EBRD/CEB kredit	
3.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat B)		150.000 KM	Međunarodni tender	2018.	2018.	EBRD/CEB kredit	
4.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje (Projekat C)		150.000 KM	Međunarodni tender	2018.	2018.	EBRD/CEB kredit	
5.	Konsultanti za Projekat D (FOPIP)		1.000.000 KM	Međunarodni tender	01.04.2017.	01.07.2017.	SIDA/EBRD grant	
<b>Ukupno</b>			<b>2.700.000 KM</b>					
<b>RADOVI</b>								
	Izvođenje radova Projekat A		29.650.000 KM	Međunarodni tender	01.04.2017.	01.10.2017.	EBRD/CEB kredit	
	Izvođenje radova Projekat B		2.500.000 KM	Međunarodni tender	2018.	2018.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekat C		3.850.000 KM	Međunarodni tender	2018.	2018.	EBRD/CEB kredit	FIDIC žuta knjiga
	Izvođenje radova Projekat D (FOPIP)		4.000.000 KM	Međunarodni tender	2018.	2018.	SIDA/EBRD grant	
<b>Ukupno</b>			<b>40.000.000 KM</b>					
<b>UKUPNO (USLUGE + RADOVI):</b>			<b>42.700.000 KM</b>					